

Optimering af ejendomsområdet i Hvidovre Kommune - Etablering af ejendomscenter "Hvidovre Ejendomme"
Proces- og tidsplan

	ØU & KB	Direktion	Chefgruppe	St. Leder og/el. Fagleder grupper	MED	Projektgruppe	Arbejdsgrupper	Milepæle / mål	Godkendelser / beslutninger
2016								Projekt godkendelse	
Dec		Godkendelse af procesplan	Præsentation projekt & procesplan						
2017								Mål 2017 1 mio. kr.	
Jan	Godkendelse af projekt & procesplan			Drøftelse af projekt & procesplan	Drøftelse af projekt & procesplan	Etablering af organisation mål & strategi Udmøntningsplan	Dataindsamling: Arealer, Drift, Services Snitflader, ressourcer, Konti		ØU & KB
Feb						Forslag og anbefalinger besluttet	Data fund og "huller" til drøftelse i projekt gr.	OBS punkter til projektgruppe	
Mar				Høring og inddragelse	Høring og inddragelse			Potentialer2016 Potentialer på sigt	
Apr		Forslag drøftes				Tilret forslag til direktion			
Maj	Forslag behandles						Analyser: Arealer, Drift, Services Snitflader, ressourcer, Konti		ØU & KB
Jun				Høring og inddragelse		Forslag og anbefalinger besluttet	Fund og "huller" til drøftelse i projekt gr.	Udmøntning besparelse	
Jul									
Aug		Forslag drøftes				Forslag til direktion			
Sep	Forslag behandles								ØU & KB
Okt									
Nov								Udmøntning besparelse	
dec							ressourcer & midler overføres til Center	Etablering af Center	
2018								Mål 2018 1 mio. kr.	
Jan						Forslag og anbefalinger besluttet	Data fund og "huller" til drøftelse i projekt gr.		
Feb				Høring og inddragelse	Høring og inddragelse				
Mar		Forslag drøftes				Tilret forslag til direktion			
Apr	Forslag behandles						Analyser: Arealer, Drift, Services Snitflader, ressourcer		ØU & KB
Maj						Forslag og anbefalinger besluttet	Fund og "huller" til drøftelse i projekt gr.	Udmøntning besparelse	
Jun						Forslag og anbefalinger besluttet	Data fund og "huller" til drøftelse i projekt gr.		
Jul									
Aug				Høring og inddragelse	Høring og inddragelse				
Sep		Forslag drøftes				Tilret forslag til direktion			
Okt	Forslag behandles						Analyser: Arealer, Drift, Services Snitflader, ressourcer,		ØU & KB
Nov						Forslag og anbefalinger besluttet	Fund og "huller" til drøftelse i projekt gr.		
dec								Udmøntning besparelse	