

## Telefonsamtale

# NOTAT

Talt med Per Christensen, Lejerbo som oplyser

- At overskridelsen i forhold til skema B skyldes ekstraudgifter til rådgiver på 154.000, som modsvares af en række mindre besparelser således at den endelige overskridelse ender på 69.000 kr.
- At fristen for fremsendelse af skema C er sprunget pga. af uenighed med entreprenøren om håndværkerudgifterne, som nu er bilagt efter forhandlinger.

RÅDHUSET

Kultur, Miljø & Vækst  
Borgerservice- og Ydelsescentret  
Konsulent:  
Kaj Jensen

Sagsnr.: 13/39988

Dato: 13-10-2016/kqa