

TIDSPLAN

PROJEKT Hvidovre diverse udbud af affaldsindsamling	PROJEKTLEDER Bent Raben	DATO 2018-01-09
PROJEKTNUMMER 30.8929.01	UDFÆRDIGET AF Bent Raben	

Forslag til tidsplan

TMU-møde; Principper for udbud	7. februar 2018
Afsendelse af udbudsbekendtgørelse	8. februar 2018
Vejledende frist for individuelle spørgsmål fra tilbudsgivere	2. marts 2018
Frist for besvarelse af spørgsmål fra tilbudsgivere	9. marts 2018
Tilbudsfrist	16. marts 2018
Konklusion på evaluering, indhentning af Serviceattest	Medio/ultimo marts 2018
Indstilling til tildelingsbeslutning, til godkendelse	Primo april 2018
Politisk godkendelse af kontrakttildeling	maj 2018
<i>Sidste frist for aflysning af udbud</i>	<i>Ca. 1. juni 2018</i>
Meddelelse om kontrakttildeling	Primo juni 2018
Stand-still periode 10 kalenderdage (jf. fristforordningen)	Juni 2018
Kontraktindgåelse	Ultimo juni 2018
Bestilling af indsamlingsbiler ¹⁾	1/8-2018
Start kontraktudførelse, storskrald/haveaffald/pap/glas	1/5-2019
Start kontraktudførelse, mad/restaffald	1/10-2019

¹⁾ Bestilling af to-kammerbiler skal ske sommer 2018 for at have rimelig grad af sikkerhed for at de er til rådighed ved start af indsamlingsopgaven. Leveringstiderne varierer mellem 11-14 måneder. Dette gælder uanset, om de skal indkøbes af renovatør, af kommunen eller anden part.

Kranbiler til brug for indsamling af genanvendeligt storskrald, haveaffald og glas har kortere leveringstid, typisk 6 måneder, mens enkeltkammer komprimatorbiler til fx pap og forbrændingseget storskrald har leveringstid på typisk 9 måneder.