

NOTAT

Uddybende notat til dagsordenspunkt på Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2016, punkt nr. 3 Anlægsregnskaber - samlesag projekt 5761 og 2482

MULTIHUSET

Der er til anlægsregnskab for projekt 5761 Køkkener i daginstitutioner ønsket en uddybning af, hvad omkostninger på 23.000 kr. omfatter samt en forklaring af merforbruget på 75.000 kr.

Kultur, Miljø & Vækst
Ejendomsafdelingen
Akademisk medarbejder:
Anette Høite Hansen

Sagsnr.: 15/38921

Dato: 7. januar 2016/qah

Her følger Ejendomsafdelingens svar:

- Omkostninger på 23.000 kr.
Posten 'omkostninger i byggeregnskaber' omfatter typisk udgifter til byggetilladelse, bygningsgennemgang, rejsegilde og eventuel flytning. I det aktuelle tilfælde dækker omkostningerne på 23.000 kr. byggetilladelser samt midler til en 5 års gennemgang af byggeriet.
- Merforbrug på 75.000 kr.
Institutionen Friheden blev ombygget med egen økonomi. Det blev besluttet, at køkkendelen skulle betales af "5761 Køkkener i daginstitutioner", da Friheden var en del af den oprindelige screening.

Prisen på den planlagte ombygning af køkkenet var 170.000 kr. dyrere end budgetteret. Projekt 5761 kunne betale 95.000 kr. som en uforudset udgift, og de resterende 75.000 kr. figurerer derfor som merforbrug.