

Hvidovre Kommune  
Rådhuset  
Hvidovrevej 278  
2650 Hvidovre

**BYGGEAFDELINGEN**

GAMMEL KØGE LANDEVEJ 26  
2500 VALBY

TELEFON 70 12 13 10

E-MAIL bygge@lejerbo.dk

**Lejerbo, afd. 083-0. Dryadevej, Hvidovre - Skema C**

**VOR REF:**

Per Christensen  
PCH@Lejerbo.dk

☎ 30 84 52 37

**DERES REF.**

**DATO**

19. september 2016

På vegne af Lejerbo, Hvidovre fremsendes byggeregnskabet med tilhørende revisorerklæring for afdeling 083-0 Dryadevej, Hvidovre. Byggeregnskabet er dags dato indberettet i Bossinf.

Byggeregnskabet vedrører udgifterne til opretningsarbejdere, Miljøforanstaltninger samt diverse forbedringsarbejdere.

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet kan opgøres således:

	<u>Skema B</u>	<u>Skema C</u>	<u>Ændringer</u>
Opretning	11.107.933 Kr.	11.221.646 kr.	+ 113.713 kr.
Miljø	<u>106.354 Kr.</u>	<u>106.354 kr.</u>	+ 0 kr.
Renovering i alt	11.214.287 Kr.	11.328.000 kr.	+ 113.713 kr.
Forbedringer	<u>2.401.778 Kr.</u>	<u>2.357.657 kr.</u>	- 44.121 kr.
Udgifter total	<u>13.616.065 Kr.</u>	<u>13.685.657 kr.</u>	+ 69.592 kr.

Forklaring til udviklingen i udgifterne vedrørende renoveringsarbejdet:

Udgifter opretning i henhold til det godkendte skema B	11.214.287 kr.
Landsbyggefondens oprunding af tilsagn se brev af 11.04.16	713 kr.
Yderligere tilsagn fra Landsbyggefondens af 11.04.16	<u>113.283 kr.</u>
Samlet tilsagn vedrørende opretningsarbejde fra LBF	11.328.283 kr.
Endelige udgifter til opretning i henhold til Skema C	<u>11.328.000 kr.</u>
Afvigelse i henhold til tilsagn / besparelse	<u>283 kr.</u>

Forklaring til udviklingen i udgifterne vedrørende forbedringsarbejdet:

Udgifter forbedring i henhold til det godkendte skema B	2.401.778 kr.
Endelige udgifter til forbedring i henhold til Skema C	<u>2.357.657 kr.</u>
Afvigelse i henhold til tilsagn / besparelse	<u>44.121 kr.</u>

Vi håber, at det fremsendte materiale er tilstrækkeligt for kommunens behandling af sagen.


Skulle kommunen have spørgsmål til det fremsendte er man velkommen til at kontakte nedenstående personer hos Lejerbo

Carsten Bai	☎ 3812 1268	✉ <a href="mailto:CBA@Lejerbo.dk">CBA@Lejerbo.dk</a>	■ Byggetekniske forhold
Per Christensen	☎ 3084 5237	✉ <a href="mailto:PCH@Lejerbo.dk">PCH@Lejerbo.dk</a>	■ Økonomiske forhold
Merete Juhlin	☎ 3812 1267	✉ <a href="mailto:MEJ@Lejerbo.dk">MEJ@Lejerbo.dk</a>	■ Finansieringsforhold

Med venlig hilsen  
LEJERBO Udviklings- og Byggeafdelingen



Carsten Bai  
Projektleder



Per Christensen  
Økonomikonsulent

**Bilag:**

1. *Udskrift af indberetning i Bossinf*
2. *Revisors erklæring vedr. opretning og forbedring*
3. *Landsbyggefondens tilsagn af 11.04.16*
4. *Landsbyggefondens brev 08.12.15*
5. *Opgørelse over afsatte poster*