

Bilag " Avedøre Stationsby Nord, Tidsestimat

Kartotekskort:	Beskrivelse:	Årstal	Økonomi i mio kr.
1	Ombygning fra 1-strengs til 2-strengs anlæg (Bym + RH)	2020-2022	
1A	Etablering af varmemålere	2022	
2	Ombygning af varmecentral	2020-2022	
4	Ombygning af varmeinstallation (hovedforsyning)	2020-2022	
4A	Efterisolering af rør i krybekælder	2020-2022	
7A	Montering af unit i RH, ombygning af brugsvand	2020-2022	
	Øge henlæggelser / brug af henlæggelser?	2020-2022	
	<u>Lånebehov</u>		
	Ovenstående forudsætter følgende:		
	Afklar mulig finansiering....LBF, Henning o s v		
	AB indstiller og beslutter ovenstående		
	Beboermøde i august 2019		
	Valg af rådgiver og projektleder i 2019		
	Udbud og opstart i 2020		
	Byggeperiode start / slut 2020 - 2022		