

Forløbsbeskrivelse Visions- og strategiproces

Hvidovre Kommunes specialområde

Februar 2019

Camille Leicht

IMPAQTM

Baggrund og formål

- Formålet med forløbet er at få udarbejdet en fælles vision/strategi for det specialiserede område på tværs af Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familier. Ønsket er at øge sammenhængen og samarbejdet mellem centrene.
- I forløbet udarbejdes 1) en overordnet vision for specialområdet, som beskriver, hvad vej man vil og 2) en beskrivelse af, hvad visionen betyder for praksis (herunder forudsætninger og indsatsområder) og endelig 3) en beskrivelse af konkrete tiltag og prøvehandlinger.

Deltagere

- Chefer og ledere fra de to centre er initiativtagere til processen.
- Den primære arbejdsgruppe består af: René Rasmussen Sjøholm (Chef for Skole og Uddannelse), Charlotte Ibsen (Chef for Center for Børn og Familier), Martina Stendel (Leder af PPR), Flemming Lunde Østergaard Hansen (Souschef BOF), Mette Baltzer Hansen (Souschef SKO), Marie Katz (Udviklingskonsulent SKO) og Camille Leicht (IMPAQ).
- Undervejs i forløbet vil medarbejdere, interesseorganisationer og det politiske niveau inddrages, hvor det er relevant.
- Forløbet faciliteres af erhvervpsykolog Camille Leicht fra IMPAQ.

Procesplan del 1

Hvornår	Hvad	Deltagere	Hvor
06.02.19 kl. 09.00-13.00	Kick-off	Arbejdsgruppen	Rådhuset i Hvidovre
11.03.19	Procesplan skal være klar		
11.03.19	Orientering til BuV om proces		
13.03.19 kl. 08.00-14.00	Udarbejdelse af visions "prototype" + spørgsmål til drøftelse hos interessenter 1 time bruges til at lave proces for step 2 og 3	Arbejdsgruppen	Rådhuset i Hvidovre
04.04.19	Inputs indhentes fra Center-MED SKO		

Procesplan del 2

Hvornår	Hvad	Deltagere	Hvor
Primo april	Inputs indhentes fra Center-MED BoF (ekstraordinært møde)		
Primo april	Interessenter høres, fx Handikapråd og Danmarks Lærerforening		
Medio april	Orientering sendes ud til medarbejdere		
30.04.19 kl. 08.00-14.00	Inputs fra interessenter implementeres i visionen og den endelige formulering laves	Arbejdsgruppen	Rådhuset i Hvidovre
13.05.19	Vision præsenteres som drøftelse for BuV – med spørgsmål		

Procesplan del 3

Hvornår	Hvad	Deltagere	Hvor
11.06.19	Vision sendes til godkendelse		
01.01.20	Vision offentliggøres		

Tidslinje

