

**Projekt nr. og navn: 0209 Alle bygninger, renovering af kloak 2014****Funktion og dranst: 00.25.10.3****Bevillingsprogram: 6533000048**

Kommunens kloakinstallationer er mange steder i dårlig stand med utætte/defekte kloakledninger og brønde med risiko for, at rotter har adgang til det fri.

Ligeledes er der i forbindelse med de senere års kraftfulde enkeltstående skybrud et behov for regnvandssikring af kommunes bygninger, hvor det er muligt/rentabelt og i prioriteret rækkefølge.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

**Bevilling:**

KB 28.01.2014 3.000.000 kr.

Bevilling i alt: 3.000.000 kr.

Projektet blev prioriteret på Teknik- og Miljøudvalgets møde 14. maj 2014.

Arbejderne blev igangsat i 2014 og afsluttede i 2015. Forbruget er gjort op således:

**Regnskab:**

	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>
0209/01 Gungehuskolen etape 2	303.856 kr.	500.000 kr.
0209/02 Tv inspektion på alle skoler*	2.420.327 kr.	1.700.000 kr.
0209/03 Rottespærrer, etape 1, analyse *	397.980 kr.	700.000 kr.
0209/04 Mindre drifts opgaver **	350.393 kr.	100.000 kr.

---

I alt	<u>3.472.556 kr.</u>	<u>3.000.000 kr.</u>
-------	----------------------	----------------------

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 472.556 kr.

Merprisen skyldes at, der på alle undersøgte institutioner har været nødvendigt at bortfræse rødder, frigrave brønde for at kunne udføre en tv inspektion af ledningsnettet. Udførelse af søgearbejder med sonde, da tegninger ikke er i overensstemmelse med faktiske forhold.

\*) Ved frigivelse på TMU den 14. maj 2014 er der byttet rundt på budgettet på 0209/02 og 0209/03. Det ændrer dog ikke noget på det samlede resultat.

\*\*) 281.585 kr er løn udgift til ½ projektmedarbejder.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.